

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.



JZ

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	28 Sep '20	05 Oct '20	12 Oct '20	19 Oct '20	26 Oct '20	02 Nov '20	09 Nov '20	16 Nov '20	23 Nov '20																						
					M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	F	S	M
1		Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.	55 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 1]																														
2		PRELIMINARES	7 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 2]																														
3		Desmante de puertas completas sencillas	4 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 3]																														
4		Desmante de puertas completas doble	3 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 4]																														
5		Desmante de Lámparas existentes	2 days	Sat 03/10/20	[Gantt chart for task 5]																														
6		Desmante de estrado y plataforma existentes	1 day	Sun 04/10/20	[Gantt chart for task 6]																														
7		Desmante de aparatos sanitarios existente	1 day	Sat 03/10/20	[Gantt chart for task 7]																														
8		Mantenimientos en puertas sencillas existentes	3 days	Sun 04/10/20	[Gantt chart for task 8]																														
9		Demolición de muros de sheetrock	4 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 9]																														
10		Demolición de muros de bloques	6 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 10]																														
11		Retiro de cerámica de pared	2 days	Sun 04/10/20	[Gantt chart for task 11]																														
12		Demolición de pisos existentes en área de baño	1 day	Mon 05/10/20	[Gantt chart for task 12]																														
13		Retiro de zócalos existentes	2 days	Sun 04/10/20	[Gantt chart for task 13]																														
14		Traslado de material a lugar de acopio	2 days	Mon 05/10/20	[Gantt chart for task 14]																														
15		Bote de material acopiado	2 days	Mon 05/10/20	[Gantt chart for task 15]																														
16		MUROS	20 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 16]																														
17		Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	7 days	Tue 13/10/20	[Gantt chart for task 17]																														
18		Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	6 days	Wed 30/09/20	[Gantt chart for task 18]																														
19		TERMINACIÓN DE TECHOS	6 days	Tue 13/10/20	[Gantt chart for task 19]																														



JZ



Project: Cronograma Poder Jud Date: Wed 19/08/20	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
	Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	28 Sep '20	05 Oct '20	12 Oct '20	19 Oct '20	26 Oct '20	02 Nov '20	09 Nov '20	16 Nov '20	23 Nov '20																											
					M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
20		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5 days	Tue 13/10/20																																				
21		Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	6 days	Tue 13/10/20																																				
22		PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	7 days	Sun 18/10/20																																				
23		Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	6 days	Mon 19/10/20																																				
24		Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	5 days	Mon 19/10/20																																				
25		Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	7 days	Sun 18/10/20																																				
26		Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	5 days	Sun 18/10/20																																				
27		Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	6 days	Sun 18/10/20																																				
28		INSTALACIONES ELECTRICAS	12 days	Mon 19/10/20																																				
29		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	12 days	Mon 19/10/20																																				
30		Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	10 days	Mon 19/10/20																																				
31		Suministro e Instalación de Salidas cenitales	11 days	Mon 19/10/20																																				



Handwritten initials 'JZ' in blue ink.



Project: Cronograma Poder Jud
Date: Wed 19/08/20

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

12. CARNÉ DEL CODIA DEL INGENIERO (A) A CARGO DEL PROYECTO.



JZ



CCOLEGIO ECUATORIANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COEIA)

APELLIDOS: Santana Rodríguez **NOMBRE:** Mario Alfredo

PROFESION: Ing. Civil

EXEQUATUR 165 **D/F:** 15/05/2014

CEDULA: 001-1868735-9

COLEGIATURA: 30242

[Firma]
Firma colegiado

[Firma]
Firma Presidente



JZ

13. **TRES (03) CARTAS DE RECOMENDACIÓN O
CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN CONFORME DE OBRAS
DE SIMILARES.**



JZ

18 de Octubre del 2017
Santo Domingo, D.N.

Señores:
Ayuntamiento Santó Dómmingó Oeste
(ASDO)

Atención: Comité de Compras



JZ

Estimados Señores:

Por este medio Certificamos, que la Compañía **“ZOGONCO, S.R.L”** (Ing. **Eddie Carvajal Díaz**), ejecutaron los Trabajos de Construcción y Remodelación de los Locales Comerciales, como Contratista, para nuestra empresa, desde Dic. /2013, hasta el Feb. /2014, por un monto aproximado, de **RD\$1, 650,000.00**.

Sin otro particular, se despide de Ustedes

Atentamente



Melido Peguero Rosario
Gerente General

25 septiembre 2016

Señores:

A quien pueda interesar

Estimados:



Nosotros, la Fundación Sila Ozuna, Inc. de RNC: 4-30-01759-2, certificamos, que la compañía ZOGONCO, SRL. (Ing. Jorge Zorrilla), con RNC: 1-31-47199-4, realizó trabajos de construcción de obras (instalaciones sanitarias, estructuras metálicas, verjas exteriores y movimiento de tierra), con fecha de 25 agosto de 2016 hasta 20 septiembre 2016, los cuales recibimos, aceptamos y pagamos a entera satisfacción, por valor de un millón quinientos setenta y cinco pesos con 0/100, (RDS\$1,575,000.00).

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente:

Rosanna Emilia González de Zorrilla
Vicepresidenta



Decreto de incorporación No.547-04,RNC.4-30-01759-2



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



JZ

**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y
FISCALIZACION DE OBRAS**
"Año del Fomento a las Exportaciones"

17 Abril del 2018
Santo Domingo Norte

CERTIFICACION
TERMINACION DE PROYECTO

La Dirección General De Supervisión Y Fiscalización De Obras en su calidad de instancia normativa, certifica que el proyecto correspondiente, Para **LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES EN LAS CALLES HERMANA MIRABAL, C/7, GASPAR POLANCO, DEL SECTOR CUESTA LINDA, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.** Con el Presupuesto No.1746 D/F 03/04/2017 por un monto de RDS 997,881.32 (novecientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y uno con 32/100).

A nombre de **ZOGONCO, SRL. RNC. 1-31-47199-4.** Fue recibido por esta Dirección en 21 de febrero 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo Norte ASDN. En consecuencia, certificamos y aceptamos como terminado el proyecto descrito.

Muy atentamente



ING. VICTOR REYNOSO
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y
FISCALIZACION DE OBRAS**
"Año del Fomento a las Exportaciones"

17 Abril del 2018
Santo Domingo Norte

CERTIFICACION
TERMINACION DE PROYECTO

La Dirección General De Supervisión Y Fiscalización De Obras en su calidad de instancia normativa, certifica que el proyecto correspondiente, Para **LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES EN LAS CALLE PRINCIPAL, DEL SECTOR COLINA DE BARRIO NUEVO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.** Con el Presupuesto No.1747 D/F 03/04/2017 por un monto de **RDS 1,001,045.48 (Un Millon, Mil, C uarenta y Cinco con 48/100).**

A nombre de **ZOGONCO, SRL. RNC. 1-31-47199-4.** Fue recibido por esta Dirección en 21 de febrero 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo Norte ASDN. En consecuencia, certificamos y aceptamos como terminado el proyecto descrito.

Muy atentamente


ING. VICTOR REYNOSO
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



JZ

**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y
FISCALIZACION DE OBRAS**
"Año del Fomento a las Exportaciones"

17 Abril del 2018
Santo Domingo Norte

CERTIFICACION
TERMINACION DE PROYECTO

La Dirección General De Supervisión Y Fiscalización De Obras en su calidad de instancia normativa, certifica que el proyecto correspondiente, Para **LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES EN LAS CALLES ANTONIO GUZMAN, DOMINGO MORENO JIMENEZ DEL SECTOR LA JAVILLA 1, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.** Con el Presupuesto No.1745 D/F 03/04/2017 por un monto de **RDS 999, 366.37 (Novecientos Noventa y Nueve Mil, Trescientos Sesenta y Seis Pesos con 37/100).**

A nombre de **ZOGONCO, SRL. RNC. 1-31-47199-4.** Fue recibido por esta Dirección en 21 de febrero 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo Norte ASDN. En consecuencia, certificamos y aceptamos como terminado el proyecto descrito.

Muy atentamente



ING. VICEOR REYNOSO
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras



PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
Ayuntamiento de Santo Domingo Este

"Año del Bicentenario del Prócer Francisco del Rosario Sánchez en el MSDE"

Dirección General de Supervisión y Fiscalización

ASDE-DGSFOM -219'19

Santo Domingo Este
22 de mayo del 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto:

Carta Finalización y/o Recepción de Obra



Cortésmente, certificamos que fue recibido satisfactoriamente el proyecto relativo a la Reparación de Play (J.V. NUEVA ESPERANZA), SECTOR LOS FRAILES II de fecha 14/02/2019, Ejecutado por la Empresa ZOGONCO S.R.L.

sustentado mediante el levantamiento para la cubicación final la cual fue realizada el 12 de mayo del año 2019, por nuestros supervisores.

Atentamente;

Mariana Brazoban
Ing. Mariana Brazoban
Directora, Supervisión
y Fiscalización de Obras Municipales



Freddy Santana Martínez
Ing. Freddy Santana Martínez
Secretario General

14. PERSONAL PROPUESTO



JZ



19 de agosto de 2020

Página 1 de 3

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: Ing. Residente
2. Nombre de la firma: ZOGONCO S.R.L.
3. Nombre del individuo: Mario A. Santana Rodríguez
4. Fecha de nacimiento: 01 mayo de 1990, Nacionalidad: dominicano
5. Educación:
[2019] – Project Management Professional, Project Management Institute.
[2012] – Ingeniero Civil, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
[2007] – Bachiller, Colegio Claret.
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
CODIA 30242 (Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores),
7. Otras especialidades
-Curso de AutoCAD, INTEC, 2008
-Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint), Manejo y Conocimiento
-Microsoft Project - Manejo y Conocimiento
-SAP – Manejo y Conocimiento
- Maestría En Administración de La Construcción (Pendiente Tesis)
- Maestría en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible (4to Trimestre)
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA
9. Idiomas
Español (Bueno, Regular, Pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo)
Inglés (Bueno, Regular, Pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo)
Francés (Bueno, Regular, Pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo)



JZ



10. Historia Laboral

Duración	Cargo	Descripción de Actividades realizadas.
Junio 2015 – noviembre 2019	Interventor	Encargado de Obras Civiles y Estructura metálicas. Cementos PANAM.
Febrero 2015 - Junio 2015	Ingeniero CSSMA	Control de Calidad y Seguridad en Obra. Vinci S.A.
Enero 2013 - Febrero 2015	Ingeniero en control de Proyectos	Control, elaboración de informes técnicos y auxiliara en el proceso de cubicaciones. P&R Ingeniería S.A
Diciembre 2012 - Enero 2013	Supervisor Regional	Ingeniero Supervisor en la Provincia. Elaboracion de informes técnicos y realización de cubicaciones de los proyectos en la Provincia Monte Plata P&R Ingeniería S.A
Diciembre 2011 - Octubre 2012	Ingeniero de Operaciones	Velar por el mantenimiento y reparaciones de averías en el municipio de Villa Altigracia. Instituto Nacional De Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA)



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación de los Baños Del hotel Hostal Luis V Año: 2013 Lugar: Santo Domingo D.N, Rep. Dom. Contratante: Hostal Luis V Diseño arquitectónico y remodelación completa de los baños del Hotel Hostal Luis V en la zona de Gazcue en el Distrito Nacional.</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Escuela Nelly Bialli: Año: 2013-2014 Lugar: Santo Domingo Este, Rep. Dom. Contratante: Ing. Carlos Gómez Supervisión y control de calidad de hormigón en la construcción de la escuela Nelly Bialli Actividades desempeñadas: Supervisión</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Diseño de centro de facturación y centro de internet en la CDEE. Año: 2014 Lugar: Santo Domingo Contratante: CDEE Principales características del proyecto: Diseño arquitectónico, eléctrico y estructural. Para la construcción de centro de facturación y centro de internet en la CDEE. Actividades desempeñadas: Diseño.</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: CASETA EN HIERRO DE 10 x 10 m, TECHADO EN ALUZINC Año: 2015</p>
--	---


DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



	<p>Lugar: Santo Domingo, Distrito Nacional Contratante: INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) Principales características del proyecto: Construcción de la CASETA EN HIERRO DE 10 x 10 m, en perfiles metálicos TECHADO EN ALUZINC Actividades desempeñadas: Diseño, Supervisión y Control De Costos.</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Diseño completo para la remodelación y asesoría de los baños de las oficinas del Seguro Banreservas en su sede principal Año: 2015 Lugar: Santo Domingo, Distrito Nacional Contratante: Seguros Banreservas Principales características del proyecto: Diseño completo y asesoramiento para la remodelación de todos los baños del edificio principal. Actividades desempeñadas: Diseño y Control De Costos.</p>
--	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

 Fecha: 19 de Agosto 2020
 Nombre completo del representante autorizado: Jorge Radhames Zorrilla Gonzalez



JZ





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Mario Alfredo Santana Rodríguez

EL DIPLOMA DE:

Ingeniero Civil



IN SUPERIOR,
LOGIA

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 05 de marzo 2012



DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

RECONOCIMIENTO BAJO EL N.º 22,706
LIBRO N.º 8 FOLIO N.º 14

JZ

RECTOR (A)



000000

Project Management Institute


THIS IS TO CERTIFY THAT

Mario Alfredo Santana Rodríguez

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)[®]

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE




Randall T. Black • Chair, Board of Directors



Sunil Prashara • President and Chief Executive Officer



JZ



PMP[®] Number: 2595579
PMP[®] Original Grant Date: 17 June 2019
PMP[®] Expiration Date: 16 June 2022



15. GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS COTIZADOS

Santo Domingo, D.N.
19 de agosto, 2020

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Ciudad.

Atención: **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**


Referencia: **ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE
PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE
APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL**

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente, le hago formal presentación de la empresa ZOGONCO, S.R.L. con el número de rnc: 1-31-47199-4 con el fin participar en el proceso de comparación de precios de referencia, en el que revisamos le informamos que revisamos el pliego de condiciones y sus especificaciones técnica anexas, estando en la mejor disposición de cumplir y entregar según lo indicado en los mismos.

Nos comprometemos a cumplir con los términos detallados en nuestra oferta y cumplir con los tiempos establecidos por la institución. Hacemos contar que todo el proyecto tendrá un (01) año de garantía a partir de la entrega y recepción final del proyecto.

Atentamente,



ING. JORGE RADHAMES ZORRILLA GONZALEZ

Cerente

