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1.00

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo

1.03 Reparacion de drenajes de techo

1.04 Calzado y organización de cables eléctricos

1.05 Retiro de lona asfáltica existente

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)

1.07 Bote de escombros 

2.00

2.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo

2.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente 

de fino de techo

2.03 Reubicación de drenajes de techo

2.04 Retiro de lona asfáltica existente

2.05
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)

2.06 Bote de escombros 

3.00

3.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo

3.02 Corrección pendiente de fino de techo

3.03 Reparacion de drenajes de techo

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2021

TIEMPO ESTIMADO: 1 mes

NO. DESCRIPCION DE TRABAJOS
MES 1 MES 2

PROYECTO:IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA Y PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA

IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA  (GAZCUE)

IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA



3.04 Calzado y organización de cables eléctricos

3.05 Retiro de lona asfáltica existente

3.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color 

Tonos Claros (blanco o gris)

3.07 Confección de Base para Compresores A/A en Hormigón (1.00 x 1.00)

3.08 Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50)

3.09 Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70)

3.10 Bote de escombros 


