



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

CALENDARIO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2019

CÓDIGO	LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN	
			Inicia	Termina
18-DPP-01	2.3.3	Continuación Implementación del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal en San Cristóbal (Montaje Secretaría General).	Mayo de 2019	Diciembre de 2019
19-DGH-03	3.3.1	Programa de Difusión del Sistema de Integridad Institucional.	Febrero de 2019	Diciembre de 2019
19-DPC-08	5.1.2	Monitoreo de medios digitales y Redes Sociales	Octubre de 2019	Diciembre de 2019
19-DTI-01	1.2.5	Proyecto de Innovación Digital Judicial (Automatización de los sistemas de gestión de tribunales)	Enero de 2019	Diciembre de 2019
19-DGCJ-26	4.1.1	Acuerdo PJRD-PNUD: Proyecto de Acompañamiento en el Proceso de Desarrollo Estratégico y de Reforma Integral del Poder Judicial	Mayo de 2019	Mayo de 2020
19-AGJI-37	4.3.6	Actualización del Marco Reglamentario de la Jurisdicción Inmobiliaria	Noviembre de 2019	Diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

