



**PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA PLATAFORMA
MICROSOFT 365
REFERENCIA NÚMERO: PEEEX-CPJ-18-2025**

07 DE AGOSTO DE 2025

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de excepción por exclusividad número **PEEX-CPJ-18-2025**, llevado a cabo para la **adquisición de licencias de almacenamiento para la plataforma de Microsoft 365**, les notifica la siguiente modificación a la ficha técnica en el numeral 12 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha siete (07) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 12 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”

DONDE DICE:

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes, 22 de julio de 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes, 25 de julio de 2025, Hasta las 3:00 PM
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes, 28 de julio de 2025
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A”; ofertas económicas “Sobre B”; y muestras	Martes, 29 de julio de 2025, en el salón multiusos, ubicado en el 2do. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.
5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Martes, 29 de julio de 2025, a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 30 de julio de 2025



7. Informe preliminar de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera (si aplica), y técnica).	Hasta el lunes, 04 de agosto de 2025
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera (si aplica), y técnica).	Jueves, 07 de agosto de 2025
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el viernes, 08 de agosto de 2025
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el martes, 12 de abril de 2025, a las 03:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera y técnica) (si aplica)	Hasta el viernes, 15 de agosto de 2025
12. Aprobación de informes definitivo de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera y técnica) (si aplica).	Martes, 19 de agosto de 2025
13. Notificación de oferentes habilitados para evaluación económica.	Miércoles, 20 de agosto de 2025
13. Informes de evaluación económica	Lunes, 25 de agosto de 2025
14. Aprobación de informes económicos y adjudicación	Jueves, 28 de agosto de 2025
15. Notificación y publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
16. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
17. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes, 22 de julio de 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta el viernes, 25 de julio de 2025, Hasta las 3:00 PM
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el lunes, 28 de julio de 2025
4. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A”; ofertas económicas “Sobre B”; y muestras	Martes, 29 de julio de 2025, en el salón multiusos, ubicado en el 2do. nivel del edificio Suprema Corte de Justicia, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.



Enmienda núm. 1
Referencia PEEEX-CPJ-18-2025

5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Martes, 29 de julio de 2025, a las 10:05 A.M.
6. Verificación y validación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 30 de julio de 2025
7. Informe preliminar de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera (si aplica), y técnica).	Hasta el lunes, 04 de agosto de 2025
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera (si aplica), y técnica).	Jueves, 07 de agosto de 2025
9. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	Hasta el viernes, 08 de agosto de 2025
10. Recepción de subsanaciones	Hasta el martes, 12 de agosto de 2025, a las 03:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera y técnica) (si aplica)	Hasta el viernes, 15 de agosto de 2025
12. Aprobación de informes definitivo de evaluación de oferta técnica (documentación de credenciales, financiera y técnica) (si aplica).	Martes, 19 de agosto de 2025
13. Notificación de oferentes habilitados para evaluación económica.	Miércoles, 20 de agosto de 2025
13. Informes de evaluación económica	Lunes, 25 de agosto de 2025
14. Aprobación de informes económicos y adjudicación	Jueves, 28 de agosto de 2025
15. Notificación y publicación de Adjudicación	Hasta cinco (5) días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
16. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
17. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones
YRAO/js