

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONSEJO DEL PODER

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2021

PROYECTO: SALAS DE FAMILIA

TIEMPO ESTIMADO: 4 MESES (16 SEMANAS)

NO.	DESCRIPCION DE TRADATOS		mes	1		r	mes :	2		n	mes :	3		m	es 4			me	s 5			mes	s 6			mes	7		me	s 8	
NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	S1	S2 S	3 S	4 S	1 S2	2 S	3 S4	4 S:	1 S2	2 S	3 S4	S1	. S2	S3	S4	S1	S2	S3 S	4 9	1 5	S2 !	S3	S4	S1 :	S2 S	3 S4	S1	S2	S3	S4
																														П	
1.00	PRELIMINARES			T	T	T	T				T		T																	\sqcap	
1.01	Demolición de muros de Sheetrock existente en Sala Mediación Existente.																														
1.02	Demolición de muros de bloques																														
1.03	Desmonte de ventana existentes				Î																										
1.04	Desmonte de mesetas existentes en baños																														
1.05	Desmonte de aparatos sanitarios existentes																													П	
1.06	Desmonte de accesorios de baños existentes																														
1.07	Desmonte de espejos existentes																														
1.08	Desmonte de extractor de aire																														
1.09	Desmonte de puertas existentes																													П	
1.10	Demolición de cerámica de pared en baños existentes.																														
1.11	Demolición de pisos en baños existentes																													П	_
1.12	Apertura de hueco de puerta en muros de bloques (Incluye terminación).																														
2.00	ÁREA MEDIACIÓN				+	_	_		-		_		+							-	_									\dashv	
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura cal. 22)				Î																										
2.02	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).																														
2.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																														
2.04	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorre de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fabrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios).																														
2.05	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco																														
2.06	Salidas de Data																	Ī		Ī		T	I	I					ıĪ	, Ţ	i –
2.07	Suministro e instalación de puerta doble en Caoba similar a la existente incluye jambas y cubre mochetas								l				Ì							ı											

2.08	Mantenimiento de puerta Caoba doble existente														
2.09	Suministro y colocación de Zócalos similares a los existentes														
2.10	Traslado y bote de escombros														工
2.11	Limpieza continua y final														
3.00	BAÑO DAMAS				\dagger		+		+	H					+
3.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.														
3.02	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso														
3.03	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).														
3.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte														
3.05	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL														
3.06	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de tanque, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)														
3.07	Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)														
3.08	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM														
3.09	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt														
3.10	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido														
3.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico														
3.12	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado														
3.13	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión														
3.14	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada														
3.15	Mano de obra del plomero														
			 	•		 •—-		-11	 	•—-	 	 	 	 • •	

				 	 -		 -	 	 	 	, ,	 	 	
3.16	División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas)													
3.17	Mantenimiento y reinstalación de puerta existente													
3.18	Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica													
3.19	Cierre de huecos de puertas en Densglass.													
3.20	Pañete de muros													
3.21	Cantos y mocheta													
3.22	Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de pared en muros Densglass.													
3.23	Bote de escombros, limpieza continua y final													
4.00	BAÑOS PÚBLICOS													
4.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.													
4.02	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso													
4.03	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte													
4.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120- 277VAC con certificación UL													
4.05	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).													
4.06	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de tanque, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)													
4.07	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)													
4.08	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM													
4.09	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt													
4.10	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido													
4.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico													
4.12	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado													
4.13	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión													

		 	 		 	, ,	 		 	 		
4.14	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada											
4.15	Mano de obra del plomero											
4.16	Suministro e instalación de puerta en Polimetal											
4.17	Bote de escombros, limpieza continua y final											
5.00	BAÑOS MINUSVÁLIDOS				\forall						\blacksquare	+
5.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.											
5.02	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso											
5.03	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte											
5.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120- 277VAC con certificación UL											
5.05	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).											
5.06	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de tanque, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)											
5.07	Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)											
5.08	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM											
5.09	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt											
5.10	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido										\prod	
5.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico											
5.12	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado											

Suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión Suministro de natalación de Desagües de piso de 2º niquelado con parrilla cuadrada 5.16 Mantenimiento y reinstalación de puerta existente 5.17 Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica 5.18 Pañete de muros 5.19 Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de parde an muros Densglass. 5.19 Suministro de agua y densidación de puerta existente 5.20 Desaristalación barras para minusválidos existentes 5.21 Bote de escombros, limpieza continua y final 6.01 Denocidad de muros de Sheetrock existente 6.02 Desarrote de puertas existentes 6.03 Desarrote de puertas existentes 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta en cabos similar a la existente 6.05 Suministro e instalación de puerta en cabos similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura cal 22) 6.07 Suministro e instalación de fiscia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura cal 22) 6.09 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.00 Cidor Uniación de muros de Sheetrock (incluye estructura cal 22) 6.01 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.02 Desarrote e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.03 Cidor Uniación de instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.04 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.05 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.06 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.07 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.08 Suministro e instalación de interruptores sencillo tecno polimero 6.09 Suministro e instalación de interruptores en Sheetrock (incluye estructura on metal Maint Tao y Cross Tae) 6.10 Suministro e instalación de interruptores en Sheetrock con tope de madera Cacla (Ver d'Helle) con botoneras color blanco de la control en distalación de interruptores en Sheetrock con to	5.13	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para		T					T		T		Τ							
0.00 parrilla cuadrada 5.15 Mano de obra del plomero 5.16 Mantenimiento y reinstalación de puerta existente 5.17 Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica 5.18 Parlete de muros 5.19 Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de pared en muros Densglass. 5.20 Desentaciación y reinstalación barras para minusválidos sxistentes 5.21 Boto de escombros, limpieza continua y final 6.00 67A. SALA 6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente 6.02 Desennote de Deutras existentes 6.03 Desennote de Counter existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura continua y Porta de Suruninistro e instalación de financio estructura de la Sulfación de Puerta existente 6.03 Suministro e instalación de financio estructura en mesta de Suruninistro e instalación de financio estructura en mesta de Counter existente 6.04 Surinistro e instalación de financio estructura en mesta de Counter existente estructura en mesta de Counter estructura	0.10					_			-		_		_		_			\sqcup	\bot	$\perp \perp$
5.16 Mantenimiento y reinstalación de puerta existente 5.17 Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica 5.18 Pañete de muros 6.19 Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de pared en muros Densglass. 6.20 Desinstalación y reinstalación barras para minusválidos existentes 6.21 Bote de escombros, limpicaz continua y final 6.22 Desmonte de puertas existentes 6.23 Desmonte de puertas existentes 6.24 Desmonte de Counter existente 6.25 Desmonte de Counter existente 6.26 Desmonte de Counter existente 6.27 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (incluye estructura cal. 120) 6.28 Suministro e instalación de facia en Sheetrock 6.29 Suministro e instalación de facia en Sheetrock 6.20 Suministro e instalación de facia en Sheetrock 6.21 Suministro e Instalación de facia en Sheetrock 6.22 Suministro e Instalación de facia en Sheetrock 6.23 Desmonte en Clara de Cuenter existente 6.24 Suministro e Instalación de facia en Sheetrock 6.25 Suministro e Instalación de facia en Sheetrock 6.26 Suministro e Instalación de facia en Sheetrock 6.27 Suministro e Instalación de facia en Sheetrock 6.28 Suministro e Instalación de Pletón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 6.3 Suministro e Instalación de Pletón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 6.4 Suministro e Instalación de Pletón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 6.5 Suministro e Instalación de counter acolor blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.5 Suministro e Instalación de Celetón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 6.6 Suministro e Instalación de counter an Sheetrock con tope de madera cacha (Ver detalle en planos) 6.5 Suministro e instalación de counter en Sheetrock con tope de madera cacha (Ver detalle en planos) 6.6 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.1 Suministro e instalación de counter en Sheetrock con tope de madera cacha (Ver detalle en planos)	5.14																			
5.17 Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica 5.18 Pañete de muros 5.19 Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de pared en muros Densglass. 5.20 Desinstalación y reinstalación barras para minusválidos existentes 5.21 Bote de escombros, limpieza continua y final 6.00 ETA. SALA 6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente 6.02 Desmonte de Counter existente 6.03 Desmonte de Counter existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 5.27 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.00 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.01 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.02 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.03 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.04 Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock 6.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 6.06 Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axiá y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 6.12 Suministro e instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 6.13 Suministro e instalación de olgo de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de counter en Sheetrock con tope de madera Cadoa (Ver detales en planco) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	5.15	Mano de obra del plomero																		
5.19 Pañete de muros 5.19 Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de pared en muros Densglass. 5.20 Desinstalación y reinstalación barras para minusválidos existentes 5.21 Bote de escombros, limpieza continua y final 6.00 6TA SALA 6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente 6.02 Desmonte de puerta existentes 6.03 Desmonte de Deurtas existentes 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.07 Suministro e instalación de Interruptores sencillo tecno polimero Color blanco Puer White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicade de soporte 6.10 Salidas de Data 5.11 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polimero color blanco Puer White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicade de soporte 6.12 Suministro e Instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 5.13 Suministro e Instalación de jos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de jos de buey led de 6" 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrilico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	5.16	Mantenimiento y reinstalación de puerta existente																		
5.19 Suministro y aplicación Thorobond para colocación Porcelanato de pared en muros Densglass. Desinstalación y reinstalación barras para minusválidos existentes 5.21 Bote de escombros, limpieza continua y final 6.00 6TA. SALA 6.01 Demiolión de muros de Sheetrock existente 6.02 Desmonte de puerta existentes 6.03 Desmonte de Deutre existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta existente 6.06 Suministro e instalación de puerta existente 6.07 Suministro e instalación de puerta existente 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock (incluye estructura cal. 22) Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polimero Color blanco Color blanco (Puer White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Siguinistro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polimero carial y placa dedicada de soporte 6.11 Suministro e Instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e Instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e instalación de Jenaros parabilicas de patón 2"x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e instalación de Jenaros parabilicas de patón 2"x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e instalación de Jenaros parabilicas de patón 2"x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e instalación de Jenaros parabilicas de patón 2"x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e instalación de de Bonoter en Sheetrock con tope de madora Caoba (Ver detales en planos) Suministro e instalación de Geourier en Sheetrock con tope de madora Caoba (Ver detales en planos) Suministro e instalación de Bocurier en Sheetrock on tope de madora Caoba (Ver detales en planos)	5.17	Cierre de huecos de puertas en Densglass con fibra acústica																		
de pared en muros Densglass. 5.20 Existralación y reinstalación barras para minusválidos existentes 5.21 Bote de escombros, limpieza continua y final 6.00 6TA. SALA 6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente 6.02 Desmonte de puertas existentes 6.03 Desmonte de Counter existente 6.04 Mantenimento e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.05 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color Suministro e instalación de Interruptores sencillo tecno polímero de Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.13 Suministro e Instalación de Odor Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.14 Suministro e Instalación de Odor Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.15 Suministro e Instalación de Jengraras para minusválidos e Deta Plafón 2" x 2" con tubos LED TB, de 18w 24", 800LM, 400K, 120-277VAC con certificación UL. 6.16 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos). 6.17 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos). 7.00 8VA. SALA	5.18	Pañete de muros																		
8.20 existentes 8.21 Bote de escombros, limpieza continua y final 8.22 Desmonte de Sombros, limpieza continua y final 8.23 Desmonte de puerta existente 8.24 Desmonte de puerta existentes 8.25 Desmonte de Counter existente 8.25 Suministro e instalación de puerta existente 8.26 Suministro e instalación de puerta existente 8.25 Suministro e instalación de puerta existente 8.25 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 8.25 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 8.25 Suministro e instalación de laterruptores sencillo tecno polímero Color Suministro e instalación de laterruptores sencillo tecno polímero Color Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Teo y Cross Tee). 8.25 Suministro e Instalación de lamparas parabolicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 12o-27TVAC con certificación UL. 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 8.25 Suministro e instalación de Courter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos)	5.19	, , ,																		
6.00 6TA SALA 6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente 6.02 Desmonte de puertas existentes 6.03 Desmonte de Dounter existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color historia de Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicade de soporte 6.10 Salidas de Dala 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Suministro e Instalación de Barbaras parabólicas de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.13 Suministro e instalación de Gounter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de polatida en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	5.20																			
6.01 Demolición de muros de Sheetrock existente 6.02 Desmonte de puertas existentes 6.03 Desmonte de Counter existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de Interruptores sencillo tecno polimero Color Indianco 6.09 Suministro e instalación de Interruptores sencillo tecno polimero Color Javia y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Suministro e instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.13 Suministro e instalación de counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	5.21	Bote de escombros, limpieza continua y final																		
6.02 Desmonte de puertas existentes 6.03 Desmonte de Counter existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.00 Saldas de Cata 6.01 Saldas de Data 6.02 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Saldas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.13 Suministro e instalación de de parasa parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-27TVAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.00	6TA. SALA																		
6.03 Desmonte de Counter existente 6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.09 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 6.09 Color blanco 6.09 Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final		Demolición de muros de Sheetrock existente																		
6.04 Mantenimiento e instalación de puerta existente 6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 6.09 Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de lamparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final																		ш	Щ	$\bot \bot$
6.05 Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente 6.06 Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 6.09 Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de cjois de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final					<u> </u>				_		_							ш		$\bot \bot$
Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye estructura cal. 22) 6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero 6.09 Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). 6.12 Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.04	Mantenimiento e instalación de puerta existente		_	<u> </u>			_	4		4	1		_	_	_		₩	—	$\bot \bot$
6.07 Suministro e instalación de fascia en Sheetrock 6.08 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco 6.09 Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de lamparas parabólicas de platón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL. 6.13 Suministro e instalación de dojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.05	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a la existente																		
Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.06																			
blanco Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.07	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock																		
Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 6.10 Salidas de Data 6.11 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.08																			
Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee). Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final	6.09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control																		
Continuity Con	6.10	Salidas de Data																		
6.12 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 6.13 Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" 6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final 7.00 8VA. SALA	6.11	(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).																		
6.14 Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope de madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final 7.00 8VA. SALA	6.12	con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con																		
madera Caoba (Ver detalles en planos) 6.15 Suministro e instalación de pantalla en acrílico 6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final 7.00 8VA. SALA	6.13	Suministro e instalación de ojos de buey led de 6"																		
6.16 Bote de escombros, limpieza continua y final 7.00 8VA. SALA	6.14																			
7.00 8VA. SALA	6.15	Suministro e instalación de pantalla en acrílico	_		1	_ [1								1		1			
	6.16	Bote de escombros, limpieza continua y final																		
7.01 Demolición de counter en Sheetrock existente	7.00	8VA. SALA				Ī														
	7.01	Demolición de counter en Sheetrock existente							L				T							

7.02	Demolición de muros de Sheetrock existente	П											T											\top
	Suministro e instalación de muros de Sheetrock (Incluye	\vdash	+	-		\vdash	-	F		\vdash	+	\vdash	+	+	+	+	+	++	+	+	\vdash	+	\vdash	+
7.03	estructura cal. 22)														Ц									
7.04	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock																							
7.05	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco																							
	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecno polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																							
7.07	Salidas de Data						_	1										Ш					$oxed{oxed}$	Щ.
7.08	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).																							
7.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																							
7.10	Suministro e instalación de ojos de buey led de 6"																							
7.11	Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope se madera Caoba (Ver detalles en planos)																							
7.12	Suministro e instalación de pantalla en acrílico																							
7.13	Bote de escombros, limpieza continua y final																							Щ.
8 00	ÁREA DIGITALIZACIÓN	\vdash	+	-		\vdash	-	╀		$\vdash \vdash$	+	\vdash	+		\vdash	+		\vdash	+		$\vdash \vdash$	-	\vdash	$+\!\!\!-$
	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso	\vdash	_			H		+	+		_	H		+	+	+	+	\vdash	+	-		-	\vdash	+
8.01	(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee).																							
8.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																							
8.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																							
8.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco																							
8.05	Suministro e instalación de ojos de buey led de 6" en fascia							Ī																
8.06	Salidas de Data																							
8.07	Suministro e instalación de pantalla acrílica con tres huecos.	Ш	\Box					Ĺ				Ш	\bot					Ш					П	Д_
8.08	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock																							
9.00	PINTURA																							
	Suministro y aplicación de pintura satinada																							
9.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos																			\perp				4
9.03	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	\sqcup	_											_	\sqcup	\bot	_		_					
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	H	_}	╁				ŀ	H				_		H	_	╁		╁	\perp		╁		\pm
10.01	Suministro e instalación de extractor de aire					Ì													ı					\top
	The state of the s	<u> </u>			1	Ш		_		<u> </u>					ا ل	L		J	I	I	1 1	ı	ш	

10.02	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)												
10.03	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")												
10.04	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT de 110V Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea # 10 YHWN)												
10.05	Traslado, suministro e instalación registro eléctrico												
		_		-		\bot	-						
11.00	MISCELÁNEOS												
	Acera en hormigón armado con malla electro soldada 10 x 10 cms, y textura antideslizante												
11.02	Dintel 0.15 m X 0.20 m (3 ø 1/2" Y 2 ø 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 A MANO)												
11.03	Readecuación Rampa Minusválidos												
11.04	Excavación zapata muros de 6"												
11.05	Hormigón Armado en Zapata muros de 6"												
11.06	Muros de bloques de 6"												
11.07	Modificación malla ciclónica existente para acceso acera nueva												
11 OX	Suministro e instalación de ventanas nuevas en madera en baños similar a las existentes												
11.09	Suministro e instalación de puerta en Caoba nueva en área comedor												
	Jardinería (100 ud de matas chefleras, 150 ud de coralillo de colores y 5 sacos de tierra abonada, incluye mano de obra)												
11.11	Limpieza final y bote					1							