

Santo Domingo, DN
08 de mayo del 2025.

Referencia: Correo "Enmienda núm. 2 y Notificación resultados de evaluación ofertas | Proceso CP-CPJ-02-2025 | Readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES", d/f 07/5/2025, 17:02pm.

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL,

Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo.

ATENCIÓN: Sres. Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial


ASUNTO: IMPUGNACIÓN AL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

Por medio de la presente realizamos de manera formal la impugnación al proceso o al informe de evaluación técnica recibido el 08 de mayo del año en curso, donde a nuestra compañía no ha pasado a la otra etapa del proceso por que en los cronogramas presentados los peritos evaluadores alegan que en todos los cronogramas presentados excedemos el tiempo requerido para la ejecución del proyecto, en vista de lo ante expuesto el comité de compras y contrataciones nos emite la notificación de inhabilitación donde nos inhabilitan para la siguiente fase del proceso. Por lo previsto como se establece en el artículo 141 de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial presentamos el presente acto y lo realizamos fundamentado en lo siguiente:

1. Luego de recibir la notificación nos **encontramos en total desacuerdo** con esta inhabilitación, esto en vista de que los cronogramas presentados en nuestra oferta técnica de manera física y suministrados en un USB de forma digital, están apegados a los criterios establecidos en los pliego de condiciones suministrado por la institución, ahora bien, se evidencia claramente en los cronogramas presentados y sombreados en amarillo los días que durara el proyecto basado en meses de 30 días, lo que siempre arrojaría días inferiores al tope establecido, nos gustaría conocer que se está tomando como parámetro para la evaluación, por que el pliego de condiciones específicas no establece si deben de ser considerados días calendarios o días laborables, un criterio que siempre ha estado de manera clara en los pliegos de condiciones específicas de la institución en cuestión, en dado caso de tomarse en consideración para el peritaje las fechas arrojadas por el Software debe de considerarse la revisión de **las horas habiles** que propone la institucion, por lo que encontramos que el motivo o razón para la descalificación es incoherente y carece de fundamentos tecnicos ya que el cronograma se ajusto a las condiciones horarias que se establecieron en el pliego de condiciones del proceso en cuestión.

En vista de la situación nos preocupa nuestra desestimación ya que nuestra oferta fue elaborada apegada a cada uno de los apartados que componen el pliego de condiciones, por lo que emitimos este comunicado como una **IMPUGNACIÓN** al proceso solicitando lo siguiente:


1. Desestimar la **INHABILITACION** emitida a la **CONSTRUTORA VIASAN & ASOCIADOS**, considerando estos pruebas externas y desconocida para la constructora.
2. Habilitar para la apertura del Sobre B nuestra compañía, esto en vista de que se puede apreciar en los cronogramas presentados que se ajustan técnicamente a lo requerido por la institución salvo cualquier ambigüedad u omisión que pudiese tener el pliego de condiciones específicas.




Michael Sanchez G

3. Suspender el proceso de contratación y/o ejecución del Proceso de Comparación de Precio indicado en el asunto hasta tanto no concluya el proceso de impugnación.
4. Notificar la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro del plazo de dos (2) días hábiles, de conformidad con el artículo 141 de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar la presente, se despiden con saludos de alta estima y consideración.



Ing. Angel Junior Vialet Toribio
Gerente



Ing. Michael Sánchez González
Gerente


Anexos:



1. Copia del correo d/f 07/5/2025
2. Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas
3. Notificación de inhabilitación
4. Resumen de Cronogramas Presentados
5. Extracto de Pliego de condiciones del proceso en cuestión vs Anteriores


ANEXOS:

1. Copia del correo d/f 07/5/2025
2. Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas
3. Notificación de inhabilitación
4. Resumen de Cronogramas Presentados
5. Extracto de Pliego de condiciones del proceso en cuestión vs Anteriores




Michael Sanchez G

ANEXO 1



Michael Sanchez G



Michael Sanchez G

Enmienda núm. 2 y Notificación resultados de evaluación ofertas | Proceso CP-CPJ-02-2025 | Readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES.

3 mensajes

licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

7 de mayo de 2025, 17:02

Para: Constructora Vialet Sánchez <constructoravialetsanchezsr@gmail.com>

Cc: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

Buenas tardes Sres. **CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

Sírvase encontrar adjunto la enmienda núm. 2 y la notificación de resultados informes de evaluación de ofertas técnicas, referente al procedimiento de comparación de precios de referencia número **CP-CPJ-02-2025**, para las **readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES.**

En ese sentido, les recordamos que en la sesión de compras y contrataciones del apartado de transparencia del portal web del Poder Judicial se encuentran publicados todos los documentos relacionados a este proceso, a saber: <https://transparencia.poderjudicial.gob.do/transparencia/compras/compartir?ID=394&TipoCompra=CC>, referencia núm. **CP-CPJ-02-2025**.

Confirmar la recepción de este correo electrónico.

Atentamente,



Gerencia de Compras y Contrataciones

Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya esq. c/ Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

Tel. 809-533-3191 ext. 2009 / 2297 • Código Postal: 1485

E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do

Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de internet: <http://www.poderjudicial.gob.do>

JUSTICIA AL DÍA
para garantizar la
dignidad de las personas



"Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través de los teléfonos que aparecen en la firma y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo, por lo que queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".

2 adjuntos



Enmienda núm. 2 - CP-CPJ-02-2025.pdf
521K



Notificación de resultados evaluación de ofertas técnicas CP-CPJ-02-2025 - CONSTRUCTORA VIASAN.pdf
442K

Constructora Vialet Sánchez <constructoravialetsanchezsr@gmail.com>

7 de mayo de 2025, 17:25

Para: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

Cc: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

Buenas tardes nos encontramos en desacuerdo con nuestra inhabilitación, por lo que pedimos una revisión con los peritos evaluadores para discutir el tema de los cronogramas.

[El texto citado está oculto]

licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

8 de mayo de 2025, 14:40

Para: Constructora Vialet Sánchez <constructoravialetsanchezsr@gmail.com>

Cc: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

Buenas tardes.

Favor formalizar por escrito su solicitud, de acuerdo se establece en el artículo 141 de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.

Atentamente,



Gerencia de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya esq. c/ Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

Tel. 809-533-3191 ext. 2009 / 2297 • Código Postal: 1485

E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do

Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de internet: <http://www.poderjudicial.gob.do>

JUSTICIA AL DÍA
para garantizar la
dignidad de las personas



De: Constructora Vialet Sánchez <constructoravialetsanchezsr@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 07 de mayo de 2025 05:25 PM


Para: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>

Asunto: Re: Enmienda núm. 2 y Notificación resultados de evaluación ofertas | Proceso CP-CPJ-02-2025 | Reajustes varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES.


PRECAUCIÓN: Este correo electrónico se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces, ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y confíe en el contenido.

[El texto citado está oculto]

ANEXO 2



Michael Sánchez G



Michael Sánchez G

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No tificación Palacio de Justicia de Espailart, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		119-122	CUMPLE		74-77	CUMPLE		25-28
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Excede el tiempo requerido para la ejecución del proyecto.	147-150	CUMPLE		102-121	CUMPLE		51-54
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		24-29	CUMPLE		55-58
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		80-85
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		123-126	CUMPLE		78-81	CUMPLE		30-33
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	151-154	CUMPLE		122-143	CUMPLE		56-59
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		30-36	CUMPLE		60-63
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		87-94
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		127-130	CUMPLE		82- 85	CUMPLE		35-37
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	155-158	CUMPLE		144-161	CUMPLE		61-64
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250-251, 265-266, 271-272

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.			VAMACONST, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		37-44	CUMPLE		65-67	CUMPLE		44-46
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		96-101	CUMPLE		47-48
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		117-131	CUMPLE		49-52
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		133-138	CUMPLE		53-66
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		140-141	CUMPLE		67-68

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readequaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readequaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		131-140	CUMPLE		86-95	CUMPLE		39-42
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	159-168	CUMPLE		162-228 Y doc. Subsanado 49-106.	CUMPLE		66-77
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		243-273
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		69-78
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	CUMPLE		103-114
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	CUMPLE		117-131
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		133-138
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		140-141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Ing. Selito E. Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Erick J. Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodríguez

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		141-146	CUMPLE		96-101	CUMPLE		44-48
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	168-177	CUMPLE		228-261	CUMPLE		79-82
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-243
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández
 Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
 Ingeniero Supervisor

Ing. Ramón E. Vicioso
 Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
 Director de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No tificación Palacio de Justicia de Espailat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		119-122	CUMPLE		74-77	CUMPLE		25-28
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Excede el tiempo requerido para la ejecución del proyecto.	147-150	CUMPLE		102-121	CUMPLE		51-54
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		24-29	CUMPLE		55-58
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		80-85
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No tificación Palacio de Justicia de Espailat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		119-122	CUMPLE		74-77	CUMPLE		25-28
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Excede el tiempo requerido para la ejecución del proyecto.	147-150	CUMPLE		102-121	CUMPLE		51-54
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		24-29	CUMPLE		55-58
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		80-85
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1, Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y No tificación Palacio de Justicia de Espailat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		119-122	CUMPLE		74-77	CUMPLE		25-28
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Excede el tiempo requerido para la ejecución del proyecto.	147-150	CUMPLE		102-121	CUMPLE		51-54
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE)	CUMPLE		24-29	CUMPLE		55-58
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		80-85
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE)	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL" , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: CONCLUSIÓN: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		123-126	CUMPLE		78-81	CUMPLE		30-33
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	151-154	CUMPLE		122-143	CUMPLE		56-59
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		30-36	CUMPLE		60-63
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		87-94
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		123-126	CUMPLE		78-81	CUMPLE		30-33
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	151-154	CUMPLE		122-143	CUMPLE		56-59
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		30-36	CUMPLE		60-63
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		87-94
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		123-126	CUMPLE		78-81	CUMPLE		30-33
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 2) (8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	151-154	CUMPLE		122-143	CUMPLE		56-59
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		195	CUMPLE		265,268-276	CUMPLE		101-106, 114-115,128
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-204	CUMPLE		276-280, 283-286	CUMPLE		256-264
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTÍN VALERA JÍMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C. 1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal : El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (Sin precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		30-36	CUMPLE		60-63
21 C. 2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (LOTE 1) (4 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE LA OMISIÓN).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		87-94
21 C. 3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		121
21 C. 4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	Documentación no presentada.		CUMPLE		136-138
21 C. 5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del Ingeniero residente/Arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JÍMENEZ NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Ramón E. Vicioso
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		127-130	CUMPLE		82- 85	CUMPLE		35-37
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	155-158	CUMPLE		144-161	CUMPLE		61-64
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250-251, 265-266, 271-272

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.			VAMACONST, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		37-44	CUMPLE		65-67	CUMPLE		44-46
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		96-101	CUMPLE		47-48
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		117-131	CUMPLE		49-52
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		133-138	CUMPLE		53-66
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		140-141	CUMPLE		67-68

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		127-130	CUMPLE		82- 85	CUMPLE		35-37
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	155-158	CUMPLE		144-161	CUMPLE		61-64
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250-251, 265-266, 271-272

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.			VAMACONST, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		37-44	CUMPLE		65-67	CUMPLE		44-46
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		96-101	CUMPLE		47-48
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		117-131	CUMPLE		49-52
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		133-138	CUMPLE		53-66
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		140-141	CUMPLE		67-68

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		127-130	CUMPLE		82- 85	CUMPLE		35-37
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	155-158	CUMPLE		144-161	CUMPLE		61-64
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250-251, 265-266, 271-272

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ			LUAMCI COMPANY, S.R.L.			VAMACONST, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		37-44	CUMPLE		65-67	CUMPLE		44-46
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		96-101	CUMPLE		47-48
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		117-131	CUMPLE		49-52
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		133-138	CUMPLE		53-66
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		45	CUMPLE		140-141	CUMPLE		67-68

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, LUAMCY COMPANY Y VAMACONST, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L Y OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ, NO CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readequaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readequaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		131-140	CUMPLE		86-95	CUMPLE		39-42
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	159-168	CUMPLE		162-228 Y doc. Subsanado 49-106.	CUMPLE		66-77
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		243-273
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		69-78
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	CUMPLE		103-114
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	CUMPLE		117-131
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		133-138
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		140-141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Erick J. Pujols
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025
 READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES
 FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
 Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readequaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readequaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		131-140	CUMPLE		86-95	CUMPLE		39-42
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	159-168	CUMPLE		162-228 Y doc. Subsanado 49-106.	CUMPLE		66-77
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		243-273
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		69-78
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	CUMPLE		103-114
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	CUMPLE		117-131
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		133-138
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		140-141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 4: Readequaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readequaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		131-140	CUMPLE		86-95	CUMPLE		39-42
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo ejecución solicitado	159-168	CUMPLE		162-228 Y doc. Subsanado 49-106.	CUMPLE		66-77
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-242
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		243-273
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281-288	CUMPLE		250

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	LUAMCI COMPANY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		69-78
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	CUMPLE		103-114
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.(SUBSANABLE).	CUMPLE		117-131
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		133-138
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		140-141

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS SRL, RUFINO SÁNCHEZ MORILLO Y LUAMCI COMPANY SRL CUMPLEN CON ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN EMBARGO, EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

Evaluación realizada por:

Ing. Selito E. Antidor
Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodríguez

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		141-146	CUMPLE		96-101	CUMPLE		44-48
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	168-177	CUMPLE		228-261	CUMPLE		79-82
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-243
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut
 Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodríguez

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		141-146	CUMPLE		96-101	CUMPLE		44-48
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	168-177	CUMPLE		228-261	CUMPLE		79-82
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-243
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández
 Ingeniero Supervisor



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-02-2025

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 23/04/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Lote 5: Readequaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodríguez

Numeral/ Artículo de la ficha técnica	Página de la ficha técnica	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L			CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
21 C.1)	11 y 12	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos). (NO SUBSANABLE).	CUMPLE		141-146	CUMPLE		96-101	CUMPLE		44-48
21 C.2)	11 y 12	Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución (MAXIMO 8 MESES), que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (SUBSANABLE la omisión).	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo máximo de ejecución del proyecto.	168-177	CUMPLE		228-261	CUMPLE		79-82
21 C.3)	11 y 12	Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similares. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años. (SUBSANABLE).	CUMPLE		178-195	CUMPLE		262-275	CUMPLE		84-243
21 C.4)	11 y 12	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: Indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).	CUMPLE		196-198	CUMPLE		276-280	CUMPLE		244-249, 256-264
21 C.5)	11 y 12	Credenciales: Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto. (SUBSANABLE).	CUMPLE		212-213	CUMPLE		281	CUMPLE		265-266

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES , número CP-CPI-02-2025 , les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO GENERAL: LOS OFERENTES CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. Y RUFINO SÁNCHEZ MORILLO. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA Y EL OFERENTE CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. NO CUMPLE CON ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Ramón E. Vicioso
 Ingeniero Supervisor

ANEXO 3



GCC-270-2025
07 de mayo de 2025

A : **CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

Asunto : **Notificación de resultados de evaluación de oferta técnica.**

Referencia : **Proceso de comparación de precios número CP-CPJ-02-2025, para las readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES.**

Cortésmente, les informamos que su propuesta **no ha sido habilitada**, para la siguiente fase del proceso, evaluación de ofertas económicas (sobre B).

Motivo de la no habilitación: Ver detalles en los informes de evaluación de ofertas.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones.
YR/AO/tc.

ANEXO 4

2. **Cronograma de trabajo:** Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (**SUBSANABLE la omisión**).

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
LOTE 1 Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Pala	118 días	lun 02/06/25	dom 12/10/25

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.	239 días	lun 02/06/25	mié 25/02/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega..	238 días	lun 02/06/25	mar 24/02/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona	236 días	lun 02/06/25	dom 22/02/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
LOTE 5 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodríguez	179 días	lun 02/06/25	sáb 20/12/25

Lote	Descripción	Tiempo de ejecución
1	Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.	Máximo cuatro (4) meses.
2	Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.	Máximo ocho (8) meses.
3	Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.	Máximo ocho (8) meses.
4	Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.	Máximo ocho (8) meses.
5	Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Dajabón y Santiago Rodríguez.	Máximo seis (6) meses.

ANEXO 5

CP-CPJ-02-2025

2. **Cronograma de trabajo:** Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (**SUBSANABLE** la omisión).

CP-CPJ-02-2025

2. **Cronograma de trabajo:** Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, Así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (Tiempo de Ejecución de la Obra (**máximo**

Página 10 de 20



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones

120 días laborables), Este cronograma debe entregarse físico y digital en formato Microsoft Project. (**NO SUBSANABLE**).

En la comparación se evidencia que no especifica si los días son calendario o laborables, por lo que basado en el calendario dominicano y las fechas festivas y horarios permitidos (sin tomar en cuenta las restricciones y coordinación para permisología fines de semana), nuestro cronogramas cumplen fielmente con su requerimiento.

CP-CPJ-02-2025

2. **Cronograma de trabajo:** Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (**SUBSANABLE** la omisión).

CP-CPJ-02-2025

2. **Cronograma de trabajo:** Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, Así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. (Tiempo de Ejecución de la Obra (**máximo**

Página 10 de 20



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones

120 días laborables), Este cronograma debe entregarse físico y digital en formato Microsoft Project. (**NO SUBSANABLE**).

En la comparación se evidencia que no especifica si los días son calendario o laborables, por lo que basado en el calendario dominicano y las fechas festivas y horarios hábiles establecidos en el pliego de condiciones del proceso en cuestión (Pág. 6), nuestros cronogramas cumplen fielmente con su requerimiento.

13. HORARIOS DE TRABAJO

- De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.
- Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de la localidad).

Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física.