



Rafael A. Sanchez #5, Cond. Areito Local 3B. Tel. 809-363-4049. Cel. 809-350-9784
 RNC 1-30-52266-9
 RPE 23278

ADECUACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA
CP-CPJ-005-2020
CRONOGRAMA (SEMANAL)

Tiempo Propuesto: 7 Semanas.

No.	PARTIDAS/SEMANA	1	2	3	4	5	6	7
PRIMER NIVEL								
1.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES							
1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	█						
1.02	Desmante de puerta doble	█						
1.03	Desmante de puerta sencilla	█						
1.04	Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	█						
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	█						
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	█						
1.07	Desmante de Plafones existentes	█						
1.08	Desmante de Lámparas existentes	█						
2.00	MUROS							
2.01	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)		█					
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)		█					
3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS							
3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles		█					
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)		█					
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS							
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)			█				
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)			█				
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico			█				
4.04	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)			█				





5.00	EQUIPOS MECÁNICOS
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data
6.07	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos
6.08	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1")
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tuberia de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN
7.00	TERMINACIONES DE PISO
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy
8.00	PINTURA
8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos





9.00	MISCELANEOS			
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad			
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms			
9.03	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos			
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no refractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos			
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)			
9.06	Traslado y Botes de Escombros			
9.07	Limpieza Continua y Final			
10.00	SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA) PRELIMINARES			
10.01	Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)			
10.02	Desmante de Lámparas existentes			
11.00	Muros			
11.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)			
12.00	TERMINACIÓN DE TECHOS			
12.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)			
13.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS			
13.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico			
14.00	EQUIPOS MECÁNICOS			
14.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.			
15.00	INSTALACIONES ELECTRICAS			
15.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.			
15.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales			
15.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco			
15.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte			
15.05	Suministro e Instalación Salida de Data			
16.00	TERMINACIONES DE PISO			
16.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas			
16.02	Pulido y Brillado de Piso existente			
16.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente			
17.00	PINTURA			
17.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros			
18.00	MISCELANEOS			
18.01	Traslado y Botes de Escombros			
18.02	Limpieza Continua y Final			

[Handwritten signature]





**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



APELLIDOS: Encarnacion De La R
NOMBRE: Victor Manuel
PROFESION: Ing.Civil

EXEQUATUR 71 **DF: 26/02/2007**
CEDULA: 001-1471867-9
COLEGIATURA: 21439

[Handwritten Signature]
Firma colegiado

[Handwritten Signature]
Firma Presidente



[Handwritten Signature]





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 17 de septiembre de 2020

Nombre del Oferente: CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL.....

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
	RD\$9,852,235.12	2014-2016	Jun 2014	100 %	MINERD	P	Si
	RD\$238,497,660.80	2016-2017	Ago 2016	100 %	CEIZTUR	P	Si
	RD\$2,922,775.42	2017	Oct 2017	100 %	PNUD	P	Si
	RD\$4,707,566.50	2018	Ene 2018	100 %	MAP	P	Si
	RD\$8,092,557.9	2018	Mar 2018	100 %	MINERD	P	Si
	RD\$269,202,966.92	2018	Nov 2018	100%	CEIZTUR	P	Si
	RD\$1,767,824.57	2019	Nov 2019	100 %	CPJ	S	Si
B) Internacionales							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... 7 folios adjuntos.

Firma
Sello





Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA



DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
"Año del Fomento de la Vivienda"

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, Certificamos que los trabajos de reparación y construcción del Centro Educativo Cacique Don Francisco Bonao, Distrito (16-04), Bonao, Provincia Monseñor Nouel, Fueron entregados y recibidos Conforme a lo establecido en su Contrato de ejecución de Obra No. 0551-14 d/f 13/06/2014, Adenda No. 1227-15 d/f 17/08/2015, en virtud de lo establecido en la Ley No.340-06 sobre Contrataciones Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones y su modificaciones vertidas en la Ley 449-06, y su reglamento de aplicación 543-12, procedemos a emitir la presente certificación a favor del Contratista la cual detallamos a continuación:

Contratista	: Compañía Constructora Vimaenro, SRL
RNC/Cédula	: 1-30-52266-9
Contrato	: No. 0551-14 D/F 13/06/2014, Adenda No. 1227-15 d/f 17/08/2015
Monto Contratado	: RD\$ 9,852,235.12
Escuela (S)	: Cacique Don Francisco Bonao
Municipio y Provincia	: Bonao, Monseñor Nouel
Distrito Educativo (S)	: 16-04
Fecha de Entrega de Obra	: 01/09/2016
Anexo	: Carta del Centro Educativo e Informe

[Handwritten signature]



La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los Diecisiete (17) día del mes de Octubre del 2016.

[Handwritten signature]
Ing. Adolfo Cedeño de la Rosa
Director General

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

RNC-4-3003308-1



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los Diez (12) dias del mes de Enero del año Dos Mil Dieciocho (2018), como consecuencia de la terminacion de los trabajos de la obra denominada "REHABILITACION CARRETERA C/C DUARTE - JARABACOA (BUENA VISTA) HASTA PIEDRA BLANCA (C/C A JIMENO) Y REHABILITACION CAMINO A LOS INVERNADEROS, LONG. TOTAL 8.60 KMS. PROVINCIA LA VEGA", y al reunirse en el lugar de ejecucion de dicha obra

Por una parte el ingeniero **Victor Manuel Encarnación De La Rosa** dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1471867-9, domiciliado y residente en la calle en la calle Rafael Augusto Sanchez, No.5, Edificio Areito, Local 3-B, en el Sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, y por la otra parte,


La **Ing. Elizabeth Peralta**, dominicana, mayor de edad, Portadora de la Cedula Personal de Identidad y Electoral No 001-0056599-3, con domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, actuando en representacion del **COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS**.


De comun acuerdo **LAS PARTES** proceden a efectuar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos de la mencionada obra, ejecutada en su totalidad conforme al Contrato Original y su Adenda, Planos, Pliegos de Condiciones, Especificaciones Tecnicas y demás documentacion que sirven de base para el llamado a Licitacion en fecha 11 y 12 de abril del 2016, cuya apertura de las Ofertas Tecnicas y Economicas, se verifico en fecha 11 de mayo del 2016, autorizada y adjudicada mediante Resolucion contenida en el Acta No 013-2016, de fecha 25 de mayo del 2016, mediante la cual fue declarada Ganadora y en consecuencia se le Adjudico dicha obra, y se ha concluido a un costo total de **RDS 238,497,660.80** segun constan en la documentacion contenida en el expediente relativo a la Licitacion de referencia

De comun acuerdo **LAS PARTES** proceden a efectuar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos de la mencionada obra, ejecutados en un todo de acuerdo al Contrato, Enmienda y Adenda, suscritos en fecha 9 del mes de junio del 2016, 1 de agosto del 2017 y 13 de octubre del 2017, respectivamente, segun constan en la documentacion contenida en el expediente de dicho proyecto

Habiendose cumplido el plazo de garantia de anticipo o avance inicial del Contrato de la obra, por lo que corresponde devolver a la empresa contratista los fondos retenidos conforme al Certificado de Garantia Correspondiente -

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en tres (3) Originales de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en cabeza de la presente acta


Ing. Victor Manuel Encarnación De La Rosa
Por el Contratista


Ing. Elizabeth M. Peralta Brito
Por el CEIZTUR





Ayuntamiento del Distrito Nacional
"Año del Compromiso con la Ciudad"
Dirección de Infraestructura Urbana



RECEPCION DE OBRA

05 de Diciembre 2017

Señor:


Ing. Tomas E. De Jesús García

Director de Infraestructura Urbana

Distinguido Señor Director, pláceme presentarle la culminación de la obra que fue supervisada por quien suscribe.

Hacemos constar que la obra: REPARACION VERJA METALICA (HIERRO GALVANIZADO Y ALUMINIO), UBICACION: PARQUE IBEROAMERICA, D.N., Presupuesto No CP-055-2017, Contratista: Constructora Vimaeno S.R.L. Por un monto de RDS 2,922,775.42 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100).

Esta obra fue supervisada desde su inicio hasta su finalización, cumpliendo así con lo establecido en el contrato. El desarrollo de esta obra se hizo basado en una verificación y fiscalización de los procesos constructivos y volúmenes, presentados en las partidas contempladas dentro del presupuesto. Cabe destacar que se realizaron compensaciones en las partidas 1.01, 1.02, 3.01, 3.02, y que justifico el 5% del imprevisto. Se llevó a cabo un control por el personal de supervisión asignado por esta Dirección.


ING. Juan Antonio Julián
(Supervisor)





15 de Septiembre, 2018.
Santo Domingo, D.N.

Al: Ministerio de Administración Pública

Atención: Ing. Pedro Nina

Viceministro de Mejoramiento Institucionales y coordinador
Del comité de mudanza MAP
Santo Domingo, Distrito Nacional,
Ciudad.-

Distinguidos:

Por este medio nos place preséntales la culminación de la obra que fue supervisada por quien suscribe.

Hacemos constar que la obra: **Trabajos de Arreglos Menores de Terminación Edificio del Ministerio de Administración Pública (MAP)**, ubicada en la Ave. 27 de Febrero No.419, sector el Millón del Distrito Nacional, Contratista: **Constructora Vimaenro S.R.L.** por un monto de RD\$ 3, 817,673.04 (Tres millones ochocientos diecisiete mil seiscientos setenta y tres con 04/100) y un adicional de RD\$889,893.46 (ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y tres con 46/100)

El Proyecto consistió en las siguientes partidas:

Corrección de Impermeabilizantes en área deteriorada al lado del ascensor ejecutivo, confección de desagües en techo nuevo para ascensor, sellar paredes laterales y cornisas exteriores en 10mo nivel, colocación de cristal fijo en la oficina de acceso a la información de MAP, curado de paredes y techos de sheetrock de hongos, humedad y aplicación de base anti hongos, creación de huecos de 1.4m x1.02 m en muros exteriores de 6''. Incluye dinteles, terminación y colocación de ventanas en vidrios y aluminio, colocación de salidas eléctricas en salidas a escaleras de emergencias (exterior), techado 9no Nivel en aluzinc, modificación de entrada peatonal frontal y los parqueos en el área frontal del edificio, pintura interior del edificio, colocación de muros de vidrio P40 en área administrativa, colocar bomba de ½'' HP con interruptor, seccionadora de foso de ascensor ejecutivo con desagüe. Suministros, instalación de techo en deck metálico en nivel 9no.incluye armado y vaciado de hormigón, antepechos, sabaletas, finos e impermeabilizantes (para completar área terraza), reparación y reinstalación de plomería, pintura interior del edificio(pintura extra por daños posteriores a colocación producidos por instalación de muebles y otros trabajos



(área adm., retoque 3ero,4to, 5to y 6to nivel), así como por efecto de filtraciones en instalaciones sanitarias (origino la reparación sanitaria), colocación de topes para puertas, suministros e instalación de impermeabilizantes para alfeizars de ventanas, hueco en sheerock (1er nivel área laboral).


Esta obra fue supervisada desde su inicio hasta su finalización, cumpliendo así con lo establecido en el contrato. El desarrollo de esta obra se hizo basado en una verificación y fiscalización de los procesos constructivos y volúmenes, presentados en las partidas contempladas dentro del presupuesto. Cabe destacar que se realizaron compensaciones en las partidas de pintura y que justifico con el cinco por ciento (5%) del imprevisto. Se llevo a cabo un control por el personal de supervisión asignado por esta dirección.


Esto para su consideración y tramitación de lugar con fines de pago.

Sin más, agradeciendo sus acostumbradas buenas gestiones.

Se despide,

Muy atentamente,




Arq. Pericles Andújar
Asesor de Ingeniería del MAP



“Año del Desarrollo Agroforestal”
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES
(DIGRE)

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VIMAENRO S.R.L.
CONTRATO: 4430-18 **FECHA DE CONTRATO:** 10-ABR-18
NOMBRE DEL PLANTEL: LICEO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DIRECCION REGIONAL: 15-04 **DIRECCION DISTRICTAL:** DISTRITO NACIONAL
No. AULAS A REPARAR: 12 **No AULAS NUEVAS:** 0

DESCRIPCION DEL TRABAJO:


VERJA PERIMETRAL: PINTURA, MISCELÁNEOS; MODULO DE AULAS 1: PISO, TECHO, PINTURA; MODULO DE AULAS +BAÑO: DESMONTE Y DEMOLICIONES, REVESTIMIENTOS, PISOS, TERMINACIÓN DE CIELOS, PINTURA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS, TERMINACIÓN DE TECHO, PINTURA, PISO; MODULO DE AULAS +BAÑO+COCINA: DESMONTE Y DEMOLICIONES, REVESTIMIENTOS, PISOS, TERMINACIÓN DE CIELOS, PINTURA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS, DESMONTE Y DEMOLICIONES, REVESTIMIENTOS, TECHO, PINTURA, PISO; MODULO SALÓN MULTI-USO: TECHO, PINTURA, PISO; MODULO DE AULAS +ADMI.+SOCI.PADRE+SUMINISTRO+COOR.DIREC+ORIENTACIO+CONSUT. MEDI: TECHO, PINTURA, PISO; MODULO DE AULAS +BIBLIOTECA: TECHO, PINTURA, PISO; ÁREA EXTERIOR: CANCHA, MISCELÁNEOS; BAÑO MAESTROS 1: DESMONTE Y DEMOLICIONES, REVESTIMIENTOS, PISOS, PINTURA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS; BAÑO MAESTROS 2: DESMONTE Y DEMOLICIONES, REVESTIMIENTOS, PISOS, PINTURA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS; MODULO LABORATORIO, ARCHIVO, SALÓN DE MÚSICA: TERMINACIÓN DE TECHOS, PINTURA, PISOS, MISCELÁNEOS, TERMINACIÓN DE TECHOS, PINTURA, PISOS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: REHABILITAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE, ILUMINACIÓN EXTERIOR



CONSTRUCTORA VIMAENRO S.R.L.
RNC:1-3052266-9
Santo Domingo, R.D.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUI a nuestro mejor conocimiento la ejecución de dicho contrato ha sido aceptado satisfactoriamente, a los 2 de ABRIL del año 2018. No quedando ningún trabajo pendiente de realizar al contratista de la responsabilidad física, salvo aquellos casos de vicios ocultos no detectables en el momento de la emisión de este certificado.

POR REHABILITACION DE EDIFICACIONES "DIGRE"	POR EL CONTRATISTA	POR LA DIRECTORA	POR LA SUPERVISION
 <p>MINISTERIO DE EDUCACION Nombre y Firma SUPERVISION Santo Domingo, R.D.</p>	 <p>CONSTRUCTORA VIMAENRO S.R.L. RNC:1-3052266-9 Santo Domingo, R.D. Nombre y Firma</p>	 <p>MINISTERIO DE EDUCACION Nombre y Firma</p>	 <p>SUPERVISION Nombre y Firma</p>



En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Once (11) días del mes de febrero del año Dos Mil Veinte (2020), como consecuencia de la terminación de los trabajos de la obra denominada **“RECONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO, PLAYA RINCÓN, LAS GALERAS Y CAMINOS CIRCUNDANTES, SAMANÁ, A NOMBRE DE CONSTRUCTORA VIMAENRO, S.R.L.”**, y al reunirse en el lugar de ejecución de dicha obra.

Por una parte la empresa **CONSTRUCTORA VIMAENRO, S.R.L.**, entidad social constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.1-30-52266-9 y con Registro de Proveedor del Estado (RPE) No. 23278, domicilio social y asiento principal en la Calle Rafael Augusto Sánchez, Edificio Areito, Apto. 3-B, Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Gerente, el señor **VICTOR MANUEL ENCARNACION DE LA ROSA**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1471867-9, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, empresa ejecutora de los trabajos de la mencionada obra., y por la otra parte;

La **Ing. ELIZABETH PERALTA**, dominicano(a), mayor de edad, Portador de la Cédula Personal de Identidad y Electoral No. 001-0056599-3, con domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, actuando en representación del **COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS**.

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos de la mencionada obra, ejecutada en su totalidad conforme al Contrato Original y sus Adendas, Planos, Pliegos de Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación que sirven de base para el llamado a Licitación celebrada en fecha 22 de agosto de 2018, cuya apertura de las Ofertas Técnicas se verificó en 5 de octubre de 2018 y Económicas se verificó en fecha 11 de octubre de 2018, autorizada y adjudicada mediante Resolución contenida en el Acta No. 36-2018, de la Comisión Evaluadora de fecha 17 de octubre de 2018, mediante la cual fue declarada Ganadora y en consecuencia se le Adjudico dicha obra, la cual se ha concluido a un costo total de **RDS 269,202,966.92**, según constan en la documentación contenida en el expediente relativo a la Licitación de referencia.



De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos de la mencionada obra, ejecutados en un todo de acuerdo al Contrato, Enmienda I, Enmienda II y su Adenda, suscritos en fecha 31 de octubre de 2018 (Contrato Base), 28 de noviembre de 2019 (Enmienda I), 6 de febrero de 2020 (Enmienda II) y 21 de abril de 2020 (Adenda) según constan en la documentación contenida en el expediente de dicho proyecto.

Habiéndose cumplido el plazo de garantía de anticipo o avance inicial del Contrato de la obra, por lo que corresponde devolver a la empresa contratista los fondos retenidos conforme al Certificado de Garantía Correspondiente.-

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en tres (4) Originales de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en cabeza de la presente acta.



Víctor Encarnación De La Rosa
Por el Contratista

Ing. Elizabeth Peralta
Por El CEIZTUR.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



17 de septiembre de 2020

Página 1 de 2

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

_____ Director de Proyecto _____

2. Nombre de la firma:

_____ CONSTRUCTORA VIMAENRO _____

3. Nombre del individuo:

_____ Victor Manuel Encarnacion de la Rosa _____

4. Fecha de nacimiento: _____ 28/02/1982 _____ **Nacionalidad:** _____ Dominicano _____

5. Educación:

2005-2007	Maestría en Administración de la Construcción	INTEC
2000-2004	Ingeniería Civil	INTEC

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:


Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA) - 21439

7. Otras especialidades

2011	Project Management Crash Course (RIM)	KIP Development
2010	Diplomado en Project Management	META
2009	Certificación de seguridad según OSHA	NIETCH
2008	Diplomado en Sup. de Obras de la Const.	INTEC

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

_____ República Dominicana _____





9. Idiomas:

_____ Español: Hablado Leído y Escrito (Bueno)
 _____ Inglés: Hablado Leído y Escrito (Bueno _____)

10. Historia Laboral

Desde [Año]: _2011_____ Hasta [Año] _Actual_____ Empresa: _Constructor VIMAENRO, SRL_____

Cargos desempeñados: __Gerente General_____

Desde [Año]: _2005_____ Hasta [Año] _2010_____ Empresa: _Acero Estrella S. A.____

Cargos desempeñados: __Project Manager_____

Desde [Año]: _2004_____ Hasta [Año] _2005_____ Empresa: _Ingeniería Estrella, S. A.____

Cargos desempeñados: __Ingeniero Residente de Obras_____

Desde [Año]: _2004_____ Hasta [Año] _2004_____ Empresa: _Acero Estrella S. A.____

Cargos desempeñados: __Superintendente de Proyectos_____

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Administración General Gestión de Compras y Contrataciones Supervisión Control de Procesos Aseguramiento de Calidad</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____ Escuela El Palmito _____ Año: _____ 2011 _____ Lugar: _____ Jimaní _____ Contratante: ECOCISA, (Sub Contrato de Secretaria de Educación) _____ Principales características del proyecto: _Escuelas _____ Actividades desempeñadas: __Administración de Obra _____</p>
--	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: _____

Nombre completo del representante autorizado: _____

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN
 Original 1 – Expediente de Compras





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
VICTOR MANUEL ENCARNACION DE LA ROSA ***** portador(a)
de la Cédula de Identidad Electoral No. 00114718679 , es miembro del
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
registrado(a) con la Colegiatura No. 21439, Exequatur No. 71 , de
fecha 30/08/2004 de profesión INGENIERO CIVIL .



Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 15 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Victor Manuel Encarnación De la Rosa

EL DIPLOMA DE:

Ingeniero Civil

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.


Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 30 de agosto del 2004

DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE ADMISIONES Y REGISTRO

REGISTRADO EN EL No. 13475
LIBRO No. 5 FOLIO No. 177





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Víctor Manuel Encarnación De la Rosa,
EL DIPLOMA DE:

Magister en Ciencias de la Administración de la Construcción

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana

hoy día **23** de **julio** del **2014**

DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

DE R.G.A.





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



17 de septiembre de 2020

Página 1 de 2

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

_____Ingeniero Residente_____

2. Nombre de la firma:

_____CONSTRUCTORA VIMAENRO_____

3. Nombre del individuo:

_____David Joel Mendez Villanueva_____

4. Fecha de nacimiento: _____01/11/1982_____ **Nacionalidad:** _____Dominicano_____

5. Educación:

2010-2015 Arquitectura UASD

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA) - 37287

7. Otras especialidades

2012 Electricidad Residencial e Industrial INFOTEP

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

_____República Dominicana_____

9. Idiomas:

_____Español: Hablado Leído y Escrito (Bueno)
_____Inglés: Hablado Leído y Escrito (Bueno)_____



10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2018 Hasta [Año] Actual Empresa: Constructor VIMAENRO, SRL

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

Desde [Año]: 2017 Hasta [Año] 2018 Empresa: Vargas Fung, Arquitectos

Cargos desempeñados: Diseño y Supervisión

Desde [Año]: 2016 Hasta [Año] 2017 Empresa: Crisfer Constructora

Cargos desempeñados: Supervisión de Acabados

Desde [Año]: 2014 Hasta [Año] 2016 Empresa: Centro Cristal

Cargos desempeñados: Supervision de Proyectos y Presupuesto



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Supervision de Obra Seguimiento a Subcontratistas Compras Administracion Almacen Confeccion de Nominas</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: <u>Villa C Uvero</u> Año: <u>2019</u> Lugar: <u>Santo Domingo</u> Contratante: <u>Vimaenro</u> Principales características del proyecto: <u>Villa</u> Actividades desempeñadas: <u>Ing. Residente</u></p>
---	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: _____

Nombre completo del representante autorizado: _____



DISTRIBUCIÓN
 Original 1 – Expediente de Compras


REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1591260-2

LUGAR DE NACIMIENTO: **SANTO DOMINGO R.D.**
 FECHA DE NACIMIENTO: **01 NOVIEMBRE 1982**
 NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**
 SEXO: **M** SANGRE: **A+** ESTADO CIVIL: **SOLTERO**
 OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **01 NOVIEMBRE 2024**


DAVID JOEL
MENDEZ VILLANUEVA



001-1591260-2
 REGISTRO DE NACIMIENTO
 001-02-2007-41-00155447
 CODIGO POSTAL 11002

004368181
 DR. ROBERTO ROSARIO MENDOZA
 PRESIDENTE JCE

00000-008
 COLEGIO ELECTORAL
 1226
 UBICACION DEL COLEGIO
ESCUELA PUBLICA LAS MERCEDES
ENRIQUILLO
CALLE RESPALDO 1RA. #33 ESQ. ALTARACIA
 DIRECCION DE RESIDENCIA
SAN RAFAEL CASA 3
 SECTOR
ENRIQUILLO
 MUNICIPIO
SANTO DOMINGO OESTE

001-1591260-2
8211011M2411015DOM
1DDOM001159126027

MENDEZ<VILLANUEVA<<DAVID<<JOEL<





CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel. 829-376-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
DAVID JOEL MENDEZ VILLANUEVA ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00115912602 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 37287, Exequatur No. 428 , de fecha 15/08/2015
de profesión **ARQUITECTO** .



Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 16 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA





Universidad Autónoma de Santo Domingo
 Primada de América
 Fundada el 28 de octubre de 1538

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

David Joel Winder Villanueva

ha cursado en la Facultad de
 Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Arquitectura
 de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado
 en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el Título de

Arquitecto

Y para que sea notorio y constante lo expide el presente Diploma
 firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
 República Dominicana, hoy día 15 de agosto de 2015

[Signature]
 Dr. Víctor Guillermo Fernández
 Rector

[Signature]
 Jorge José Caspeza Rojas, Decano
 Decano de la Facultad



[Signature]
 Secretario General de la Universidad

Expidido bajo el N° 222477
 Folio 64 del libro de grado y título

